

UCHWAŁA NR 749/2021
ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od naliczania kar umownych – umowa nr ZP.272.12.2019 z dnia 30.08.2019 , aneks nr 1/2020 z 02.06.2020, aneks nr 2/2020 z dn. 10.09.2020r. oraz aneks nr 3 z 11.03.2021 r. na wykonanie usługi pn: „ Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Powyższą umowę realizuje firma „INTERTIM Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach kod 16-400, ul. Teofila Noniewicza nr 85B, lok. IV, NIP: 8442239104 REGON 200086538

Na podstawie art 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz 920), art 15 s pkt 1, art 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 1639, poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361 i poz. 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, poz. 159, poz. 180 i poz. 694.) **Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim uchwala**, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim wyraża zgodę na odstąpienie od naliczania kar umownych wynikających z § 12 ust.1 lit. a, b, l umowy ZP.272.12.2019 z dnia 30.08.2019

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Mariusz Węgrzynowski
(Starosta Tomaszowski).....
2. Leszek Ogórek
(Wicestarosta)
3. Michał Czechowicz
(Członek Zarządu).....
4. Marek Kubiak _____
(Członek Zarządu).....
5. Elżbieta Łojszczyk _____
(Członek Zarządu).....

UZASADNIENIE

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od naliczania kar umownych – umowa nr ZP.272.12.2019 z dnia 30.08.2019 , aneks nr 1/2020 z 02.06.2020, aneks nr 2/2020 z dn, 10.09.2020r. oraz aneks nr 3 z 11.03.2021 r. na wykonanie usługi pn: „ Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Powyższą umowę realizuje firma „INTERTIM Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach kod 16-400, ul. Teofila Noniewicza nr 85B, lok. IV, NIP: 8442239104 REGON 200086538

Powyższa decyzja podyktowana była wnioskami Wykonawcy, który znalazł się w sytuacji, gdzie prace realizowane były podczas obowiązującego w Polsce stanu pandemii Covid -19. Nie miał na tą sytuację wpływu, nie miał też możliwości zapobieżenia tej sytuacji, podobnie jak nie miał na to wpływu Zamawiający. Realizacja prac w sytuacji ciągłego przyrostu liczby zachorowań, sparaliżowała prace urzędów. Wykonawca został zmuszony do wprowadzenia szeregu rozwiązań mających na celu maksymalne zabezpieczenie wszystkich pracowników przed możliwością zakażenia oraz dostosowania działania przedsiębiorstwa do wprowadzonych przez rząd obostrzeń i nakazów. Musiał także mierzyć się ze strachem i oporem pracowników przed realizacją prac, podczas których mieliby kontakt z wieloma innymi osobami oraz z ich sprzeciwem przed realizacją prac terenowych, co było zrozumiałe w świetle wszechobecnych w mediach komunikatów rządowych i ostrzeżeń na temat konsekwencji zakażenia koronawirusem. Mając na względzie zapewnienie pracownikom wymaganych restrykcjami warunków pracy, dla większości osób została umożliwiona praca zdalna oraz praca zmianowa. Braki kadrowe, zmiana organizacji pracy, niepewność sytuacji gospodarczej miała znaczący wpływ na realizowany projekt. Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia, wraz listą osób (pracowników), którzy ze względu na Covid -19 nie mogli wykonywać na rzecz Wykonawcy przedmiotu umowy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, jak również ze względu na konieczność poddania się przymusowej kwarantannie. Szczegółowe uzasadnienie problemów Wykonawca zawierał w pismach z dn.10 maja 2021 znak 67/05/2021/IP, 55/04/2021/IP z dnia 28 kwietnia 2021 oraz 54/04/2021/IP z dnia 27 kwietnia 2021

Zamawiający wnikliwie przeanalizował przekazane wyjaśnienia przez Wykonawcę prac. Rozumie trudną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 i wystąpieniem w związku z tym utrudnienia w organizacji pracy.

Zamawiający działając zgodnie przepisami art 15 s ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych **odstępuje** od ustalenia dla Wykonawcy kar umownych, o których mowa na wstępie na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19.